

XÁC ĐỊNH MỨC RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO HÌNH THỨC PPP Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2014-2015

IDENTIFYING LEVEL OF RISKS IN ROAD TRAFFIC PROJECTS
IN THE FORM OF PPP IN VIETNAM, THE PERIOD 2014-2015

Thân Thanh Sơn^{1,*}, Nguyễn Hồng Thái²

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định mức rủi ro trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam, giai đoạn 2014-2015. Tác giả sử dụng phương pháp thống kê để xác định mức rủi ro của các yếu tố, kết quả đã cho thấy, mức rủi ro chung trong các dự án giao thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt Nam ở mức trung bình (2,02 trên thang Likert 5 mức độ).

Từ khóa: xác định rủi ro; xác định mức rủi ro; yếu tố rủi ro

ABSTRACT

The objective of the study is to determine the level of risk in the PPP road transport projects in Vietnam, the period 2014-2015. On this basis, the author uses statistical method to determine the level of risk factors in PPP road transport projects in Vietnam. The results of the risk assessment show that the overall level of risk in PPP road transport projects in Vietnam is 2.02 on 5-level Likert scale.

Keywords: identifying risks; the level of risk; risk factors

¹Đại học Công nghiệp Hà Nội

²Đại học Giao thông vận tải

*Email: sonthanthanh@hau.edu.vn

Ngày nhận bài: 18/8/2018

Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 23/10/2018

Ngày chấp nhận đăng: 25/10/2018